Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie" *JRP.PP.ZP-2/2013*

nazwa przedsięwzięcia			**rok 2013**															
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie			**czerwiec**		**lipiec**		**sierpień**		**wrzesień**		**październik**		**listopad**		**grudzień**
I etap	Budowa 43 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej	cena netto	**do 31 sierpnia 2013r.**												
			adres posesji	cena netto / cena brutto	adres posesji	cena netto / cena brutto	adres posesji	cena netto / cena brutto							
		cena brutto	budowa 43 podłączeń na które wykonana została dokumentacja projektowa												
II etap	Wykonanie dokumentacji projektowej dla 115 podłączeń	cena netto / cena brutto	**do 30 września 2013r.**												
III etap	Budowa 115 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej	cena netto							**do 31 października 2013r.**				**do 30 listopada 2013r.**		**do 31 grudnia 2013r.**
									adres posesji	cena netto / cena brutto	adres posesji	cena netto / cena brutto	adres posesji	cena netto / cena brutto	czas na przygotowanie inwentaryzacji
		cena brutto							budowa 75 przyłączy, których nie trzeba zgłaszać, zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego				budowa 40 przyłączy z instalacjami, na które konieczne jest uzyskanie pozwoleń na budowę		
Razem netto															
Razem brutto															