
Część II – Zalecenia dotyczące harmonogramu prac. 

Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
Bełchatowa”, Kontrakt  09 – „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”. 
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Zalecenia dotyczące harmonogramu prac zadania 

„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków” 
 

W związku z faktem, iŜ powyŜsze zadanie realizowane będzie w trybie „Zaprojektuj i 
wybuduj” Zamawiający nie dysponuje dokładnymi danymi dotyczącymi kolejności 
wykonywania robót budowlanych. 
 
Zalecana kolejność realizacji prac w ramach zadania i terminy realizacji: 
1. Koncepcja programowo – przestrzenna – do 30 listopada 2012 r.  
2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – do 30 kwietnia 2013 r.  
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
4. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
5. Stacja odwadniania osadów. 
6. Suszarnie słoneczne osadów. 
 
Przekazanie inwestycji do eksploatacji naleŜy przewidzieć najpóźniej 25.04.2014 roku. 
 
Zamawiający przewiduje  4 płatności: 
1. Za dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. 
2. Pozostałe trzy płatności - za wykonane i odebrane zakresy robót - zakładane są w 

następujących terminach: 
- do 15 listopada 2013 r.; 
- do 28 lutego 2014 r.; 
- do 24 maja 2014 roku. 
w wysokości ok. 33% wartości robót budowlanych przewidzianych do realizacji na podstawie 
uzgodnionego Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z zapisami Umowy.  


