
 
Zalecenia dotyczące harmonogramu prac zadania 

„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków” 
 

W związku z faktem, iż powyższe zadanie realizowane będzie w trybie „Zaprojektuj i 
wybuduj” Zamawiający nie dysponuje dokładnymi danymi dotyczącymi kolejności 
wykonywania robót budowlanych. 
 
Zalecana kolejność realizacji prac w ramach zadania i terminy realizacji: 
1. Koncepcja programowo – przestrzenna – do 30 września 2012. 
2. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – do 28 lutego 2013r. 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
4. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
5. Stacja odwadniania osadów. 
6. Suszarnie słoneczne osadów. 
7. Komora krat. 
8. Zespół osadnika wstępnego. 
 
Zakończenie prac należy przewidzieć w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru 
końcowego najpóźniej 25.04.2014 roku. 
 
Zamawiający przewiduje 5 płatności: 
1. Za dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. 
2. Pozostałe płatności - za wykonane i odebrane zakresy robót - zakładane są co 3 miesiące:  

w sierpniu, listopadzie 2013 roku, lutym i maju 2014 roku, w wysokości ok. 25% wartości 
robót budowlanych przewidzianych do realizacji na podstawie uzgodnionego 
Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z zapisami Umowy.  


