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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót dla 
Kontraktu nr 02: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej w ulicy Lipowej – etap III”, które zostaną zrealizowane w ramach 
projektu: „ Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie 
Miasta Bełchatowa”. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, jako część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.2.1. Zakres robót 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi ( ST ) : 

ST- 01.01.01. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne. 

ST- 02.01.01. Kanalizacja  sanitarna 

ST- 02.01.02. Kanalizacja deszczowa 

ST- 02.01.03. Sieć wodociągowa 

ST- 02.03.01. Roboty drogowe 

  
W zakresie Kontraktu 02, przewidywana jest budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Lipowej – etap III, w Bełchatowie. 
Realizacja projektu polegać będzie na budowie:  
� Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 
� Odcinków kanalizacji sanitarnej - wyprowadzeń kanalizacyjnych w ramach pasa 

drogowego; 
� Kanalizacji deszczowej; 
� Odcinków kanalizacji deszczowej - wyprowadzeń kanalizacji deszczowej w ramach 

pasa drogowego i przykanalików do wpustów ulicznych; 
� Sieci wodociągowej; 
� Odcinków sieci wodociągowej - wyprowadzeń wodociągowych w ramach pasa  
     drogowego i włączeniu istniejących wyprowadzeń do nowowybudowanej sieci. 
 
Tab.1. Zbiorcze zestawienie zadań przewidzianych do realizacji 

Odcinki przewodu 
kanalizacyjnego 

(wyprowadzenia w 
ramach pasa 
drogowego) 

Całkowita 
długość 

kanalizacji 
sanitarnej  

Odcinki 
przewodu 

kanalizacyjnego 
(wyprowadzenia 
w ramach pasa 

drogowego) 

Całkowita 
długość 

kanalizacji 
deszcz. 

i przykanaliki 
do wpustów 

ulicznych sieć wodociąg. PE 

Odcinki 
przewodu 

wodociągowego 
(wyprowadzenia 
w ramach pasa 

drogowego) 

mb mb mb mb mb mb 

723,50 170,00 622,00 330,50 582,50 330,00 
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1.2.2. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

1 Dział robót:  
1.1. 45000000-7 Roboty budowlane 

2 Grupa robót budowlanych:  
2.1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

2.2. 45200000-9 

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

3 Klasy robót budowlanych:  

3.1. 45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

3.2. 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg. 

4 Kategorie robót budowlanych:  
4.1. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

4.2. 45111200-0 
Roboty w zakresie  przygotowania terenu pod 
budowę, roboty ziemne 

4.3. 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

4.4. 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

4.5. 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

4.6. 45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

4.7. 45231100-6 
Ogólne  roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

4.8. 45231300-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

4.9. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

4.10 45232130-2 
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 
odprowadzania wody burzowej 

4.11 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
4.12 45232411-6 Roboty w zakresie rurociągów wody ściekowej 

4.13 45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 

4.14 45236000-0 Wyrównanie terenu 

1.3. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.3.1 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.2 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 

odbudowa, przebudowa, rozbudowa obiektu budowlanego. 
1.3.3 Budowla – kaŜdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem ani obiektem 

małej architektury, jak np. sieci uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia techniczne, zbiorniki.  

1.3.4 Cena kontraktowa (ryczałtowa) – wyraŜona w PLN cena uwzględniająca 
wszelkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmująca wszelkie koszty, 
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jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej i zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

1.3.5 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.3.6 Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 
pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.3.7 Inspektor Nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane i wpis do 
właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu. Reprezentuje on interesy Inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zanikowych, badaniu         
i odbiorze rurociągów oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu.  

1.3.8 Instrukcja obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określa rodzaje i kolejność lub 
współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie, 
a takŜe wykaz punktów serwisowych dla urządzeń zastosowanych przy 
realizacji zamówienia. Instrukcja jest składnikiem dokumentacji 
przekazywanej przy odbiorze końcowym obiektu budowlanego.  

1.3.9 Kanalizacja (system kanalizacyjny) – sieć rurociągów i obiektów 
pomocniczych, które słuŜą do odprowadzania ścieków i/lub wód 
opadowych i roztopowych do oczyszczalni.  

1.3.10 Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń 
inŜynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu           
w wodę 

1.3.11 Kolektor  – kanał grawitacyjny lub rurociąg tłoczny, przeznaczony do 
odprowadzenia ścieków i ich transportu do oczyszczalni. 

1.3.12 Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. 

1.3.13 KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt           
z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców                           
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.3.14 Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.3.15 Materiały  - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
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projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.3.16 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz          
z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a takŜe obiekt małej 
architektury. 

1.3.17 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio 
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.3.18 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót              
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.19 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.3.20 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.3.21 Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.3.22 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji 
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót.  

1.3.23 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja całości zadań dla 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3.24 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład kanał, rurociąg, droga, ciąg pieszy lub 
rowerowy, kolej itp. 

1.3.25 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

1.3.26 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania 
na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy. 

1.3.27 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną obiektu, np. budowli drogowej lub jej elementu. 

Skróty 
UŜyte skróty naleŜy rozumieć następująco: 
BHP  - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
BIOZ  -  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
CPV -  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 
DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 
ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
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PZH -  PAŃSTOWY ZAKŁAD HIGIENY  
PN -  POLSKA NORMA 
PN-EN -  POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJĄCA  
  NORMĘ EUROPEJSKĄ  
PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ST -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU   
                        ROBÓT  BUDOWLANYCH  
WTWiOR- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
WO - WARUNKI OGÓLNE 
DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIśENIU RÓWNY ŚREDNICY  
  WEWNĘTRZNEJ RURY W MILIMETRACH  
Nn - NISKIE NAPIĘCIE 
SN - ŚREDNIE NAPIĘCIE 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu zamówienia są: roboty 
rozbiórkowe, wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas 
wykonywania robót, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu. 
Do prac towarzyszących zaliczają się prace geodezyjne i inwentaryzacja 
powykonawcza oraz inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
(stałych), a nie zaliczone do robót tymczasowych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót i informacja o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu, ustawą – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi odnośnymi 
przepisami.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót, jakość robót i materiałów, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, za metody uŜyte przy 
budowie oraz za ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi wykonania               
i odbioru robót budowlanych (ST), dokumentacją projektową Zamawiającego, 
dokumentacją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, poleceniami 
Inspektora Nadzoru a takŜe zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca zapewni, Ŝe robotami budowlanymi będą kierowały osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej        
i wysokościowej, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
projektowej i dwa komplety Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Liczba kluczowego personelu. 
Nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektora Nadzoru listę kluczowego personelu do zatrudnienia na 
budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu muszą posiadać uprawnienia 
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wymagane przez polskie prawo budowlane, odpowiednie do pełnionej funkcji oraz 
aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa. 

1.5.3. Dokumentacja budowy  
1.5.3.1.Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1) Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, będący         

w posiadaniu Zamawiającego 
2) Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych włączone do Kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami 
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiającego zgodnie                
z Kontraktem 

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: opisy, rysunki, obliczenia, 
oprogramowanie komputerowe, dokumenty oraz projekty części robót                 
i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane Kontraktem do 
sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.  

4) Dokumentację Wykonawcy, którą Wykonawca sporządzi (a jeśli jest to 
wymagane przepisami to takŜe uzgodni z właściwymi jednostkami) w ramach 
ceny kontraktowej tj.: 

� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
� Geodezyjną dokumentację powykonawczą dla całości wykonywanych robót     

w wersji drukowanej i elektronicznej; 
� Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robót), w pasie drogowym 

uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur 
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego; 

� Dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót; 
� Geodezyjną dokumentację odtworzenia granic nieruchomości; 
� Na zakończenie prac oświadczenie właścicieli posesji o przywrócenie stanu 

pierwotnego na posesji; 
� Ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliŜu prowadzonych robót   

(w odległości, w której moŜe występować negatywne oddziaływanie robót); 
� Dokumenty do pozwolenia na usunięcie drzew; 
� Projekt organizacji robót;  
� Harmonogram rzeczowo – finansowy;  
� Program zapewnienia jakości; 
� Uzupełniające lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze 

technicznym, jeśli Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla 
prowadzenia robót. 

1.5.3.2.Dokumentacja powykonawcza.  
Wykonawca będzie na bieŜąco prowadził ewidencję wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te będą rejestrowane na 
komplecie dokumentacji projektowej/rysunków, przeznaczonym wyłącznie na ten 
cel. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Inspektorowi Nadzoru na 
kaŜde jego wezwanie i będzie wymagana (obok innych dokumentów 
wymienionych poniŜej w pkt. 8.3.2) do odbioru końcowego. 
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1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Kontraktu, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów za 
nadrzędne przyjmuje się ustalenia i zapisy zawarte w Dokumentacji Projektowej.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian   
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane w formie opisowej na rysunku są 
nadrzędne w stosunku do wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy           
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane          
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 
Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia        
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy 
przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
co najmniej na 28 dni przed datą, w której Wykonawca oczekuje ich akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ŝe proponowane 
zmiany nie zapewnią istotnie równorzędnego wykonania, to Wykonawca będzie 
stosować się do norm podanych w dokumentacji Zamawiającego. 

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy przed 
dostępem osób trzecich. 

1.5.6.1.Roboty wykonywane w istniejącym pasie 
drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z  Zarządcą drogi i stosowną 
Sekcją Ruchu Drogowego przy Komendzie Powiatowej Policji, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb   
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień        
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.6.2.Roboty wykonywane poza istniejącym 
pasem drogowym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych oraz zapewni dozór. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zarówno dla robót prowadzonych 
w istniejącym pasie drogowym jak i poza nim, nie podlega odrębnej zapłacie          
i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.  

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i zapewnić przestrzeganie w czasie prowadzenia 
robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
� Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
� Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do   
      przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu   
      budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr   
      publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  
      zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  
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      działania.  
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych; 
� Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
� moŜliwością powstania poŜaru; 
� moŜliwością uszkodzeń drzew. 

1.5.8. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów, sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy na terenie baz produkcyjnych,                  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach                 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca przez wejściem w teren jest zobowiązany uzyskać na to zgodę 
właścicieli nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków prowadzenia robót, określonych przez jednostki uzgadniające oraz 
właścicieli terenów, na których będą prowadzone roboty.  
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń podziemnych, 
naziemnych oraz nadziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich podmiotów, będących właścicielami bądź dzierŜawcami tych 
instalacji i urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli lub 
uŜytkowników instalacji lub urządzeń oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego oraz wszelkich instalacji i urządzeń naziemnych                            
i nadziemnych. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru, ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlega odrębnej zapłacie                    
i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.11. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót, 
zgodnie z odnośnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozów nietypowych 
wagowo ładunków ponadnormatywnych i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy 
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia 
wynikające z prowadzenia robót liniowych i montaŜowych na terenie 
prowadzonych prac budowlanych: 
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� ZagroŜenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napięcia (110  
i 15 kV) oraz w strefie ustalonego działania linii energetycznych; 

� Właściwy rozładunek cięŜkich materiałów; 
� Składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami 

BHP w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób 
niezatrudnionych; 

� ZagroŜenia przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów i urządzeń 
z miejsca składowania do miejsca montaŜu. Konieczne jest między innymi 
wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa przy transporcie; 

� ZagroŜenia przy pracach prowadzonych w obecności osób trzecich tj. 
przechodniów, właścicieli posesji, itp. Stwarza to konieczność właściwego 
przygotowania terenu budowy min. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie 
tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostków 
pozwalających na dojście do budynków i posesji; 

� ZagroŜenia przy robotach budowlanych prowadzonych w głębokich wykopach, 
przy montaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych. 

Wykonawca jest obowiązany, przed rozpoczęciem robót sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały                       
i urządzenia uŜywane do robót od dnia przekazania terenu budowy do dnia 
ostatecznego zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren jest przeznaczony pod budowę, za wszystkie szkody 
spowodowane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli i dzierŜawców terenu przekazanego częściowo pod budowę, w związku 
z powstałymi szkodami.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót , to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów oraz dróg, na których 
prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągu. 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące w Polsce przepisy 
aktów prawnych wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej 
oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych przepisów, regulaminów, norm i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, równieŜ przez podwykonawców. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
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firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub metod uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu.  

1.5.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest Zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac                          
i o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie              
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentacji budowy, 
wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierŜawców terenu objętego 
budową. Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie 
szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania             
i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu 
przekazanego częściowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren 
łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej 
zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montaŜowych i wszystkie 
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań opisanych powyŜej będą uwzględnione w cenie kontraktowej i nie będą 
podlegać odrębnej zapłacie. 

1.5.16. Nadzór archeologiczny oraz informacja archeologiczna. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiązany 
jest do natychmiastowego wstrzymania robót i ma niezwłocznie powiadomić o nich 
Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Do momentu 
uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia nie wolno Wykonawcy 
wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe 
dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym                        
i konserwatora zabytków. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową na zasadach 
określonych w warunkach Kontraktu.  

1.5.17. Ogrodzenia 
NaleŜy bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane                      
z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takŜe ogrodzić zaplecze 
budowy, place składowe i magazynowe. 
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzeń i zabezpieczeń nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.18. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu uŜytkownikom 
jezdni i chodników oraz dojścia do budynków. W razie potrzeby ustawi kładki dla 
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pieszych nad wykopami. W miarę moŜliwości naleŜy równieŜ zapewnić dojazd do 
posesji na czas prowadzenia robót.  
Koszty zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie                      
i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.19. Przekraczanie rowów 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania administratora rowów o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z przekraczaniem rowów z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
Roboty naleŜy prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały uszkodzeń, 
zmniejszenia droŜności lub zasypania rowów. W przypadku naruszenia koryta 
rowu naleŜy je odtworzyć do stanu pierwotnego, zapewniając droŜność, która 
umoŜliwi swobodne odprowadzanie wód ze zlewni ciąŜącej do tego rowu. Teren 
w rejonie wykonywanych robót, po ich zakończeniu w pobliŜu rowów, naleŜy 
przywrócić do stanu naleŜytego.  
W przypadku odprowadzania wód z wykopów do rowów melioracyjnych 
Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urządzenia usuwające 
zanieczyszczenia stałe z wody, przed jej wprowadzeniem do rowów.  
Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać operaty geodezyjne 
przejść pod rowami i załączyć je w dokumentacji powykonawczej. 
Koszty związane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowów, a takŜe                                 
z odprowadzaniem wód z wykopów do rowów nie podlegają odrębnej zapłacie                 
i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.20. Odbiory 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia               
o odbiorach technicznych Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny 
Kowalskiej 9, oraz w uzasadnionych przypadkach właścicieli urządzeń 
podziemnych  i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 

1.5.21. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy i będzie utrzymywał, a po zakończeniu robót  
zlikwiduje zaplecze dla potrzeb własnych i spotkań koordynacyjnych                               
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 
placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji robót objętych Kontraktem. WyposaŜenie biura winno 
zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne 
pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.  
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty eksploatacyjne 
związane z uŜytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty 
ochrony mienia, utrzymania czystości i wywozu odpadów, a takŜe opłaty za 
dzierŜawę terenu, wynajem pomieszczeń. Likwidacja zaplecza Wykonawcy 
obejmuje usunięcie wszystkich tymczasowych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, a takŜe oczyszczenie 
terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 
PowyŜsze jest objęte zakresem zamówienia i będzie uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
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1.6. Informacja na terenie budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.                
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie tablicy informacyjnej – kpl. 1. 

1.6.2. Tablica informacyjna. 
Tablice informacyjne  ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie po 
rozpoczęciu robót. NiezaleŜnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej 
zgodnej z wymogami prawa budowlanego, konieczna jest równieŜ informacja                    
o pomocowym współfinansowania projektu przez Unię Europejską (po uzyskaniu 
informacji o dofinansowaniu od Zamawiającego). Dla spełnienia tego wymagania 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać 
tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. Miejsca ustawienia tablic 
informacyjnych powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne wystawione w ramach poszczególnych Kontraktów naleŜy zachować 
do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej. 
Wymagania w zakresie tablic informacyjnych i pamiątkowych jak równieŜ ich 
umieszczenia muszą spełniać aktualne wytyczne do prowadzenia działań 
informatycznych i promujących dla kontraktów w ramach projektu Funduszu 
Spójności. Wymagania te są umieszczone na stronie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Dokumenty / Wytyczne/. 
Tablicę informacyjną naleŜy ustawić w miejscu realizacji projektu zatwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru.  
W ramach przedmiotowego Kontraktu naleŜy ustawić jedną tablicę informacyjną. 
W sytuacji, gdy budowa obiektu infrastrukturalnego jest realizowana przez więcej 
niŜ jednego Wykonawcę (więcej niŜ 1 kontrakt), w miejscu realizacji robót naleŜy 
umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną dotyczącą projektu bez podawania 
nazwy kontraktu. W takim przypadku zaleca się, aby dla jednego z kontraktów 
został zawarty wymóg wykonania i umieszczenia tablicy wraz z jej konserwacją do 
końca trwania kontraktu. W przypadku, gdy pozostałe kontrakty będą kończyć się 
w terminie późniejszym niŜ ww. kontrakt, dla tego kontraktu naleŜy przewidzieć 
obowiązek konserwacji tablicy do dnia zakończenia ostatniego kontraktu. 
Tablice informacyjne muszą spełniać następujące wymagania: 
� Minimalna wielkość tablicy: 2,4 m x 2,8 m 
� Kolor tablicy: biały 
� Kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue 
� Rodzaj czcionki: Arial 
� Rozmiar czcionki: dowolny rozmiar (Y) i dowolny rozmiar pomniejszony            

o 2 punkty (Y-2) i winny zawierać: 
� Flagę państwową, 
� Opis projektu obejmujący: 

• nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo        
(w przypadku, gdy za realizację projektu odpowiada więcej niŜ 
jeden podmiot naleŜy zamieścić nazwę wraz z logo kaŜdego               
z nich); 

• tytuł i numer projektu; 
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• tytuł kontraktu; 
• wartość projektu (koszty kwalifikowane, w milionach euro                

w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku); 
• dotację z Funduszu Spójności (w milionach euro w zaokrągleniu 

do jednego miejsca po przecinku i udział procentowy); 
• środki krajowe (nominalnie w euro i udział procentowy). 

� Sekcję przeznaczoną dla Unii Europejskiej, która musi: 
• zajmować 30% całkowitej powierzchni tablicy; 
• zawierać flagę Unii Europejskiej i następujący tekst: „Projekt 

ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do 
zmniejszania róŜnic gospodarczych i społecznych pomiędzy 
obywatelami Unii”. 

Szerokość flagi Unii Europejskiej i flagi państwowej stanowi 20% całkowitej 
szerokości tablicy. 
Logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację nie moŜe być większe niŜ flaga 
Unii Europejskiej. 
Logo moŜe być umieszczone wyłącznie w obszarze do tego przeznaczonym.  
Litery w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej muszą być tej samej 
wielkości, co litery uŜyte w opisie projektu (oprócz tytułu kontraktu). 
W przypadku, gdy wymiar tablicy informacyjnej będzie większy niŜ minimalny 
wymagany, naleŜy zachować proporcje całej tablicy wraz z wyznaczonymi we 
wzorze obszarami wyraŜonymi procentowo. 
PoniŜej przedstawiono wzór tablicy informacyjnej: 
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1.6.3. Tablice pamiątkowe 
Po zakończeniu realizacji inwestycji tablice informacyjne zostaną zastąpione 
tablicami pamiątkowymi.  
Stałe tablice pamiątkowe umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych.  
Tablice pamiątkowe muszą spełniać następujące wymagania: 
� Być wykonane z trwałego materiału: 

� Materiały szlachetne np. mosiądz. 
� Minimalna wielkość tablicy: 0,7 m x 1 m/1,4 m x 2 m; 
� Preferowany rodzaj czcionki: Arial lub inny czytelny; 
� Kolor tablicy: biały; 
� Kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue; 
� Rozmiar czcionki: dowolny, jednakowy rozmiar (Y) i zawierać następujące 

informacje: 
� Nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo; 
� Tekst: „Projekt (tytuł projektu) o wartości _,_ mln EUR0 został 

zrealizowany w latach....-..... przy ...% wsparciu finansowym z Funduszu 
Spójności”; 

� Sekcja przeznaczona dla Unii Europejskiej, która musi: 
• zajmować 35% całkowitej powierzchni tablicy; 
• zawierać flagę Unii Europejskiej wraz z następującym tekstem: 

„Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, 
przyczynia się do zmniejszania róŜnic społecznych                              
i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii”. 

Szerokość flagi Unii Europejskiej stanowi 20% całkowitej szerokości tablicy. Logo 
podmiotu odpowiedzialnego za realizację nie moŜe być większe niŜ flaga Unii 
Europejskiej. Logo moŜe być umieszczone wyłącznie w obszarze przeznaczonym 
dla danego podmiotu odpowiedzialnego za realizację. 
Litery w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej muszą być tej samej 
wielkości, co litery uŜyte w pozostałych częściach. 
W przypadku, gdy wymiar tablicy pamiątkowej będzie większy niŜ minimalny 
wymagany (0,7m x 1m dla materiałów szlachetnych i 1,4m x 2m dla innych 
trwałych materiałów), naleŜy zachować proporcje całej tablicy wraz                                
z wyznaczonymi we wzorze obszarami wyraŜonymi procentowo. 
PoniŜej przedstawiono wzór tablicy pamiątkowej: 
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W sytuacji, gdy budowa obiektu infrastrukturalnego jest realizowana przez więcej 
niŜ jednego Wykonawcę (więcej niŜ 1 kontrakt), w miejscu realizacji robót naleŜy 
umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną dotyczącą projektu bez podawania 
nazwy kontraktu. W takim przypadku zaleca się, aby dla jednego z kontraktów 
został zawarty wymóg wykonania i umieszczenia tablicy wraz z jej konserwacją do 
końca trwania kontraktu. W przypadku, gdy pozostałe kontrakty będą kończyć się 
w terminie późniejszym niŜ ww. kontrakt, dla tego kontraktu naleŜy przewidzieć 
obowiązek konserwacji tablicy do dnia zakończenia ostatniego kontraktu. 

1.6.4. Informacja o zabezpieczeniu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od działalności  
w zakresie: 
� Organizacji robót budowlanych; 
� Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
� Ochrony środowiska; 
� Warunków bezpieczeństwa pracy; 
� Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
� Zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich; 
� Zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

2. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WŁAŚCIWO ŚCI 
WYROBÓW  BUDOWLANYCH.  

Materiały stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom ST                      
i dokumentacji projektowej Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru dokumentacji Wykonawcy.  



Część III – Opis przedmiotu zamówienia; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych  
ST – 00.00.00. Wymagania ogólne 

 

Nazwa zamówienia: Kontrakt nr 02 - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej w ulicy Lipowej – etap III 

Strona 21 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym nie będą dopuszczone do 
zabudowy. 
Przytoczone w cz. III – Opis przedmiotu zamówienia, nazwy własne materiałów są 
przykładowe; Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne, spełniające 
wymagania określone w ST. 

2.1. Wymagania formalne. 
Podczas wykonywania robót budowlanych naleŜy stosować wyłącznie te wyroby 
budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. – Dz. U. z 2004 r.   
Nr 92 poz. 881), i które posiadają właściwości uŜytkowe umoŜliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować: 
� Wyroby budowlane, dla których: 

� wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 

� dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do 
wyrobów nieobjętych certyfikacją;  

� wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

� Wyroby budowlane: 
� oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

� wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielki znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

� Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są 
wyroby wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz                           
z przepisami i obowiązującymi normami. 

Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia                
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne                  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania                              
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
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2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały i urządzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do 
wykonania przedmiotu Zamówienia, muszą być nowe, nieuŜywane i stanowić 
najnowsze lub aktualne osiągnięcia techniki.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak równieŜ 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,                 
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania,                    
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i administratorów na 
pozyskanie materiałów z wszelkich źródeł i złóŜ miejscowych, włączając w to 
źródła i złoŜa wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła i złoŜa. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych              
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy   
oraz pozostałe koszty niezbędne do dostarczenia materiałów do robót, chyba Ŝe 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków Kontraktu stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce     
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Kontraktu będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach Kontraktu, chyba, Ŝe 
uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji                            
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki: 
� Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
� Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji robót; 

� JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, 
Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków składowania 
materiałów podanych przez ich producentów. Na Ŝądanie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru instrukcji 
składowania materiałów opracowanych przez producentów lub poświadczonych 
przez upowaŜnionych przedstawicieli producentów, w terminie określonym przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania 
wariantowego rodzaju materiału w wykonywanych robotach, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo wcześniej, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

2.7. Akceptacja materiałów i urządzeń  
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor 
Nadzoru moŜe polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed 
ich dostarczeniem na teren budowy oraz moŜe on polecić przeprowadzenie 
dalszych testów, o ile uzna to za właściwe juŜ po ich dostawie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót 
odpowiednio wcześnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru                  
i testów. Wykonawca przedstawi na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru próbki do jego 
akceptacji, a przed ich przedstawieniem Wykonawca upewni się, Ŝe są one 
faktycznie reprezentatywne pod względem jakości materiału, z którego takie próbki 
zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac 
będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia 
muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu             
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty, świadectwa i atesty. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. Akceptację otrzymają 
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równieŜ urządzenia skonstruowane wg innych standardów międzynarodowych                  
i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte                    
w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia 
dowodów potwierdzających powyŜszą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia 
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu                      
i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.  

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,                       
a w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny            
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI   TRANSPORTU  
Wykonawca ma uŜywać odpowiedniego sprzętu, którego uŜycie nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;                       
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny                      
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Na przejazdy 
pojazdów nie normatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska 
zezwolenia od właściwych władz, na własny koszt. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
Warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WYKONANIA  ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania Ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie                         
z warunkami Kontraktu i obowiązującymi odnośnymi przepisami, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, z dokumentacją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
tj. PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji robót, projektem organizacji ruchu, 
harmonogramem realizacji robót oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy teŜ 
elementów wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, a takŜe na normach (PN) 
i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inspektor Nadzoru powinien 
uwzględniać wyniki badań materiałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące                
w czasie produkcji i badań, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne opinie, na ten temat. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do 
wszystkich obszarów dodatkowych, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę               
i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego 
budynków połoŜonych w odległości mniejszej niŜ 8 m od trasy kanalizacji,                  
a w przypadku stosowania młota pneumatycznego w odległości do 20m,                  
a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w odległości zgodnej                       
z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca wykona zabezpieczenia 
tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
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wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie 
Wykonawca. 

5.2. Prace geodezyjno – kartograficzne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
robót, w tym za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami                  
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt, w wyznaczonym 
terminie, pod rygorem zatrzymania robót, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2.1.  Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. 
Opracowanie geodezyjne projektu naleŜy opierać na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów 
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Elementy geodezyjne określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe obiektów budowlanych, a w szczególności główne osie rurociągów 
i obiektów nadziemnych i podziemnych oraz stałe punkty wysokościowe – repery, 
podlegają wytyczeniu w terenie i utrwaleniu w gruncie, zgodnie z wymaganiami 
projektu budowlanego. 

5.2.2. Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
� Geodezyjną obsługę budowy i montaŜu obiektów budowlanych; 
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczych obiektów budowlanych; 
� Wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
Geodezyjna obsługa budowy i montaŜu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie              
i pomiary kontrolne tych elementów obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy. Geodeta przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia                   
i kontroli połoŜenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające 
dane geodezyjne umoŜliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,                
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli połoŜenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umoŜliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji gruntów. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginał dokumentacji w formie                    
i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami do ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, a kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej - kierownikowi budowy . 
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5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania obiektu budowlanego w sposób 
określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie  
z ustawą – Prawo budowlane i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca ma 
zapewnić:  
� Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

� bezpieczeństwa konstrukcji; 
� bezpieczeństwa poŜarowego; 
� bezpieczeństwa uŜytkownika; 
� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska; 

� ochrony przed hałasem i drganiami; 
� oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przewodów. 

� Warunki uŜytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności                     
w zakresie: 
� zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa 

(wg potrzeb), przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych czynników; 
� usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

� MoŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
� Niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej przez 

osoby niepełnosprawne; 
� Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
� Ochronę ludną, zgodnie z wymogami obrony cywilnej; 
� Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską; 
� Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
� Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia 

dostępu do drogi publicznej, występujących w obszarze oddziaływania obiektu; 
� Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 

5.4. Harmonogram robót 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłoŜenia Inspektorowi 
Nadzoru  harmonogramu robót całej budowy oraz harmonogramu rozruchów i 
tymczasowych eksploatacji, i jego uaktualnionej wersji, (jeśli tylko poprzedni 
przestanie być spójny z faktycznym postępem robót) zgodnie z Programem na 
zasadach określonych w warunkach Kontraktu. 

5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania naleŜy złoŜyć                 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawić do dyspozycji 
Zamawiającego. 
Pozostałe materiały Wykonawca usunie na własny koszt z terenu budowy oraz 
poddać zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 roku, nr 39, poz. 251). 

5.6. Odwodnienie wykopów na czas budowy  
Posadowienie projektowanych sieci i urządzeń moŜe mieć miejsce poniŜej linii 
występowania wody gruntowej. 
Zaleca się przyjąć następującą technologię: 
� Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 

0,5m ponad dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez 
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drenaŜ lub rowek głębokości 20cm wykonany wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu ze 
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m głębokości 0,5m; studzienki             
w rozstawie co 50m. Wodę wypompować za pomocą pompy. W odpowiednich 
warunkach moŜna wpuszczać pompy bezpośrednio do wykopu. Do prowadzenia 
robót ziemnych załoŜono lokalne stosowanie pomp szlamowych. 

� Przy większym niŜ 0,5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu 
wykonać naleŜy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów oraz w przypadku 
wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej przy wykonywaniu 
wykopów liniowych naleŜy przewidzieć zastosowanie igłofiltrów Ø32-50 mm 
wpłukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidzia-
no stosowanie filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu 
(grodzic). Po zakończeniu robót ziemnych naleŜy zdemontować instalacje 
odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. Igłofiltry rozmieszczać 
naleŜy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz głębokości 
wypłukiwania naleŜy ustalić na budowie wg lokalnych warunków. 

5.7. Ogólny opis przewidywanych robót.  

5.7.1. Ulica Lipowa na odcinku od ul. Ludwikowskiej do granic miasta 
Bełchatowa – etap III. 

Kanalizację sanitarną, deszczową oraz sieć wodociągową zaprojektowano na  
terenie zabudowanym i przewidzianym do zabudowy. Przekroczenie przeszkód 
terenowych oraz uzbrojenia podziemnego następować będzie na warunkach podanych 
przez ich właścicieli lub administratorów. 

5.7.1.1.Kanalizacja sanitarna 
Według rozwiązania projektowego ścieki sanitarne zostaną odprowadzone 
grawitacyjnie z zabudowań przy ul. Lipowej, na odcinku od ul. Ludwikowskiej do 
granic miasta Bełchatowa, do istniejącego kanału w rejonie ul. Ludwikowskiej. 
Roboty przewidziane do wykonania obejmują: 
� Kanał główny z rur PVC 
� Wyprowadzenia zakończone studzienką w granicy pasa drogowego z rur PVC. 
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega w pasie drogowym, poza pasem 
jezdni. Przejścia poprzeczne przez drogę zaprojektowano metodą bezwykopową. 
Wszystkie projektowane kanały grawitacyjne posiadają średnicę Ø200, a odcinki 
przewodu kanalizacyjnego (wyprowadzenia w ramach pasa drogowego) Ø160. Sieć jest 
uzbrojona w studnie rewizyjne węzłowe Ŝelbetowe Ø1000mm. Wyprowadzenia 
kanalizacyjne są zakończone w granicy pomiędzy pasem drogowym a posesją studzienką 
z PP/PVC Ø425 mm połączeniową typ II,   do których będą podłączane instalacje 
kanalizacyjne z poszczególnych budynków. 

5.7.1.2.Kanalizacja deszczowa 
Odbiornikiem ścieków opadowych jest istniejący kanał deszczowy w ul. Lipowej    
w rejonie ulicy Ludwikowskiej.  
Roboty do wykonania obejmują: 
� Kanał główny i boczny z rur PVC; 
� Wyprowadzenia w ramach pasa drogowego i przykanaliki do wpustów 

ulicznych z rur PVC. 
Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przebiega wzdłuŜ ul. Lipowej, 
równolegle do kanalizacji sanitarnej. Przejścia poprzeczne przez drogę naleŜy 
wykonać metodą bezwykopową, bez naruszenia pasa jezdni. Projektowany kanał 
główny posiada średnicę Ø600 i Ø500, odcinki przewodu ( wyprowadzenia w ramach 
pasa drogowego ) i przykanaliki do wpustów ulicznych Ø200. Sieć jest uzbrojona                   
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w studnie rewizyjne i połączeniowe Ŝelbetowe Ø1200mm. Wyprowadzenia kanalizacji 
deszczowej są zakończone studzienką z PP/PVC Ø425 mm połączeniową typ II,                     
a przykanaliki wpustem ulicznym ściekowym ze studzienką ściekową uliczną betonową     
z osadnikiem bez syfonu. 

5.7.1.3.Sieć wodociągowa 
W zakres przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzi do wykonania odcinek sieci 
wodociągowej w ulicy Lipowej, zasilany z istniejącej sieci w ul. Lipowej. Sieć 
wodociągowa ma zasilić w wodę budynki przy ul. Lipowej. Sieć wodociągową 
zaprojektowano z rur PEHD 100 SDR 11 Ø160mm. Do wykonania są równieŜ odcinki 
przewodu ( wyprowadzenia w ramach pasa drogowego ) wodociągowe z rur PEHD 80 
SDR11  Ø50mm. NaleŜy  stosować zasuwy kołnierzowe, bezgniazdowe, z miękkim 
uszczelnieniem, z Ŝeliwa sferoidalnego. 

5.7.1.4.Odwodnienie na czas robót 
Według projektu budowlano - wykonawczego lokalizacja uzbrojenia w ul. Lipowej 
przebiega w gruntach spoistych. Wody opadowe i przypadkowe odpompowywać 
bezpośrednio z wykopu. Wody odprowadzić do dolnych odcinków kanalizacji 
deszczowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru program 
zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. 
Przed rozpoczęciem kaŜdego etapu realizacji robót, będą przedkładane do 
wiadomości Inspektora Nadzoru szczegółowe informacje na temat wszelkich 
procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                  
w sposób zapewniający wykonanie robót zgodnie z wymaganiami. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa potwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację                          
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz ST.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
� Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
� bezpieczeństwo i ochronę zdrowia; 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 
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� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań); 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru. 

� Część szczegółową, opisującą dla kaŜdego odcinka robót i kaŜdego asortymentu 
robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania                            
i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                    
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości               
w czasie transportu; 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót; 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robót, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót          
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie              
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST i normach. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie                    
z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów 
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i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                                
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego        
w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

6.5. Inspekcje telewizyjne 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru raporty                               
z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci grawitacyjnej. 

6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów                  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym   
w zatwierdzonym programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek               
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca                 
i producent materiałów powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą,                
Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamówienia 
muszą spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, 
to znaczy, Ŝe w zaleŜności od rodzaju, muszą być: 
� Oznakowane CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

� Albo umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;  

� Albo oznakowane znakiem budowlanym, jeŜeli nie podlegają obowiązkowi 
znakowania CE. 

NiezaleŜnie od powyŜszego materiały, dla których określono takie wymagania              
w ST, muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. 
W przypadku materiałów, dla których certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub 
oceny są wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kaŜdej partii materiałów 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu zgłaszania wad. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych                    
i zarządzania. 
KaŜdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do Dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
� Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
� Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach; 
� Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
� Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
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� Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych; 

� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                             

w dokumentacji projektowej; 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót; 
� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 
� Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia 
stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.9.2. KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót i wpisy do 
ksiąŜki obmiarów prowadzi się stopniowo, stosownie do pozycji i w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze robót lub ST. 
KsiąŜka obmiarów jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót.  

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w punktach 6.9.1.- 6.9.3., zalicza 
się następujące dokumenty: 
� Pozwolenie na budowę; 
� Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze; 
� Protokoły przekazania terenu budowy; 
� Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 
� Protokoły z badań, prób i inspekcji; 
� Protokoły odbioru robót; 
� Protokoły z narad i ustaleń; 
� Operaty geodezyjne; 
� Dokumentacja projektowa; 
� Rysunki i opisy (inne niŜ dokumentacja projektowa), słuŜące realizacji robót; 
� Raporty o postępie prac; 
� Polecenia Inspektora Nadzoru i komunikaty przewidziane w warunkach 

Kontraktu (zatwierdzenia, świadectwa, zgody, określenia, powiadomienia                     
i prośby). 
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6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                            
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie                        
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, na co najmniej  3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                           
w Przedmiarze robót lub w innych miejscach dokumentacji przetargowej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
prawidłowego rozliczenia zadania lub jego części lub w innym czasie określonym 
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane                   
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
wymagają one badań atestujących, to Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 
i udostępnienia Inspektorowi Nadzoru  waŜnych świadectw legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach 
lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
� Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
� Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych; 
� Odbiorowi częściowemu; 
� Odbiorowi końcowemu; 
� Odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 
� Odbiorowi po upływie okresu zgłaszania wad. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości           
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu              
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST                       
i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych odcinków lub 
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru  według 
zasad określonych dla odbioru końcowego robót.  

8.2.1. Inspekcje TV 
W ramach odbiorów rurociągów podziemnych przewidziana jest inspekcja 
telewizyjna, z zapisem na taśmie video lub CD. Inspekcje te będą wykonywane              
w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora 
Nadzoru, sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Inspekcje  kanałów (rurociągu) będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

8.2.2. Próby końcowe  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót naleŜy przeprowadzić próby 
końcowe, do których zalicza się: sprawdzenie sieci kanalizacyjnej poprzez 
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inspekcję telewizyjną i przeprowadzenie prób szczelności oraz sprawdzenie sieci 
wodociągowej poprzez przeprowadzenie prób ciśnieniowych. 
Próby końcowe naleŜy przeprowadzić  w obecności Wykonawcy, Inspektora 
Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu, w tym 
takŜe koszty zapewnienia i zuŜycia energii elektrycznej, wody i ścieków nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

8.2.2.1.Warunki przystąpienia do prób końcowych 
� Zakończenie robót budowlano-montaŜowych, zgodnie z ST, dokumentacją 

projektową; 
� Sprawdzenie protokołów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, atestów i świadectw technicznych itp. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót            
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i pisemnym 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót               
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.2.  
Odbioru końcowego robót dokona, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie: przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających                      
i ulegających zakryciu, dotyczących wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
� Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową            

z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Kontraktu; 

� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z dokumentów 
kontraktowych oraz uzupełniające i zamienne, jeśli zostały sporządzone 
w trakcie realizacji Kontraktu; 

� Recepty i ustalenia technologiczne; 
� Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały); 
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� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne   
z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

� Deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne 
wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; 

� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii gazowej, energetycznej, telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

� Protokoły z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez 
zarządzającego; 

� Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
� Protokoły odbiorów częściowych; 
� Protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów wraz zapisem inspekcji na 

taśmie video lub CD; 
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 
� Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie 

przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                      
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.3.3. Przebieg odbioru końcowego. 
� Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

Kontraktu, ST i prawa budowlanego; 
� Inspekcja trasy lub jej fragmentów, wykonanego uzbrojenia, sprawdzanie 

kompletności i poprawności wykonania robót przez weryfikację ich zgodności             
z postanowieniami Kontraktu, projektem i wymaganiami ST, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, Polskimi 
Normami oraz sztuką budowlaną; 

� Protokolarne przejęcie robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i okresu zgłaszania wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi lub okresu zgłaszania wad ( dłuŜszego               
z okresów ) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie rękojmi i okresie 
zgłaszania wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i okresu zgłaszania wad będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.3. „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest faktura wystawiona na podstawie wykonanych                            
i odebranych w stanie wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego.    
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Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118) z 
dnia 17.08.2006r. 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst 
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  wodę i zbiorowym 
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4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, 
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przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).  

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.  Nr 
30 poz.163 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240, 
poz. 2027).Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 ) 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2006 
Nr 83 poz. 578 ) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. 
U. 2003 Nr 47, poz. 401). 
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18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 
Nr 129 poz. 884 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 2003 
Nr 169, poz. 1650). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. 2001 Nr 
118 poz. 1263 ) 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 
96 poz. 437). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

22. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 
poz.1321 z późniejszymi zmianami ) 

23. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej ( Dz. U. 1991 
Nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr 147 
poz. 1229 ) 

24. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 
z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 21 poz. 94 ) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia 
(Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów 
nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041). 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 
z późniejszymi zmianami). 

30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 Nr 
166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami) Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 
204 poz. 2087. 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 


