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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(PFU)

,Budowa podiaczen budynkéw do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego w Betchatowie”

Obiekt:

Lokalizacja obiektu: Miasto Betchatéw , woj. tédzkie, Polska

Nazwa
Zamawiajgcego |Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji ,,WOD.-KAN.” Sp. z o0.0. w Belchatowie
Adres pocztowy |ul. Swietej Miejscowosc: |Belchatow Kod 97-400
Faustyny pocztowy
Kowalskiej 9
Wojewddztwo  [todzkie Kraj Polska NIP 769-050-22-13
REGON 590005919
Tel.: 44 6349000 |Fax: 44 6338306 [E-mail: wodkan@wodkan-
44 634 90 01 44 634 90 05 belchatow.pl
Nazwa Budowa podiaczen budynkéw do|Nr ref.:
zamowienia zbiorczego systemu kanalizacyjnego
w Betchatowie
Rodzaj Zaprojektowanie i wykonanie robét Tryb Przetarg nieograniczony
zamowienia budowlanych udzielenia
zamowienia
Kody CPV:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow
45232460-4 Roboty sanitarne
Zatwierdazit:
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|. CZESC OPISOWA

1. OgodlIny opis przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie pn.. ,Budowa podiaczen budynkéw do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego w Belchatowie” ma na celu poprawe jakosci zycia i pomoc
mieszkancom Betchatowa oraz ochrone miejskiego srodowiska naturalnego poprzez
zorganizowany system odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych i eliminacje
zagrozen ekologicznych, ktore niosg zbiorniki bezodptywowe (szamba).

Przedmiotem zamowienia jest:

a) Kompleksowe zaprojektowanie 115 podtgczen budynkéw do kanalizacji
sanitarnej, wymienionych w punkcie 1.1 Charakterystyczne parametry
okreslajgce wielkoS¢ Zamowienia w tabeli nr 1 Zestawienie planowanych
podfgczen.

b) Kompleksowa budowa 158 podtaczen budynkéw wymienionych w punkcie
1.1 Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielkoS¢ Zamowienia w tabeli nr
1 Zestawienie planowanych podtgczenn z wykorzystaniem optymalnych
technologii wykonania, z uwzglednieniem bezwykopowych metod budowy
przytaczy kanalizacyjnych.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé zaméwienia.
Zamawiajagcy w tabeli nr 1 okreslit ilos¢ oraz szacunkowe dtugosci poditgczen
kanalizacyjnych. Przedstawione parametry podtgczen majg umozliwi¢c wycene prac
projektowych i robét budowlanych do oferty na jednakowych warunkach dla
wszystkich Wykonawcow.

llosci podane w tabeli nr 1 sg wielkosciami orientacyjnymi — doktadne ilosci
beda zaleze¢ od sposobu zaprojektowania podiagczen oraz od sposobu
prowadzenia robét przez Wykonawce. Wzrost wielkosci w stosunku do zatozen
przyjetych na etapie przygotowywania oferty przez Wykonawce nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie.

Przed ztozeniem oferty przez Wykonawce, zaleca si¢ przeprowadzi¢ wizje
lokalng w terenie i uszczegétowic¢ zakres prac budowlanych, a w szczegodlnosci
zakres prac zwigzanych z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego po
wykonaniu podtaczen.

Trasa przytaczy winna by¢é uzgodniona na pisSmie z wtadcicielem danej
nieruchomosci.

Tabela nr 1. Zestawienie planowanych podtgczen

Szambo do
Lp. Miejsce inwestycji, adres Nr dziatki Obreb likwidacj - Przewidyw | Szacunkowa | Konieczno$¢ | Koniecznosé
w przypadku, gdzie ana '|Iosc diugosc wykonania ' Wykonanla.
L studzienek | przytacza dokumentacj | podtaczenia
W miejscu szamba S -
. . i projektowej | metodg
ma zostac¢ zrobiona w mb b K
studzienka ezwykopowa
(zasypanie,
zabetonowanie,
wyrobienie kinety w
szambie) wpisano 1.
1. ul. Asnyka 6 58/16, 58/21 21 NIE 1 6,64 NIE NIE
2. ul. Asnyka 7 59/4,58/26,58/30 21 NIE 2 3,0 NIE NIE
3. ul. Asnyka 9 59/5 21 NIE 2 4,0 NIE NIE
4. ul. Asnyka 10 58/34 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
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|. Baczynskiego 6 62/1 21 NIE 1 10,0 NIE NIE
I. Brzechwy 6 72/13 21 TAK 1 15,0 NIE NIE
|. Kaczencowa 85/13 21 NIE 1 13,50 NIE NIE
|. Kaczencowa 10 81/9 21 NIE 1 8,0 TAK NIE
I. Kletnia 4 88/7 21 TAK 1 5,0 TAK NIE
I. Kletnia 5 86/7 21 NIE 1 7,50 TAK NIE
I. Kletnia 6 88/10 21 TAK 1 5,0 TAK NIE
I. Kletnia 7 86/8 21 NIE 1 3,0 TAK NIE
I. Kletnia 8 88/12 21 NIE 1 18,0 TAK NIE
I. Kletnia 10 88/9 21 1 - 4,50 TAK NIE
I. Kletnia 12 88/11 21 TAK 1 3,50 TAK NIE
I. Kletnia 14 88/13 21 NIE 2 6,0 TAK NIE
l. Kletnia 16 88/17 21 NIE 2 19,0 TAK NIE
I. Kletnia 20 88/20 21 1 - 2,5 NIE NIE
l. Kletnia 21 86/15 21 NIE 1 6,0 TAK NIE
|. Konwaliowa 10 94/16 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
|. Konwaliowa 18 91/6 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
|. LeSmiana 59/7 21 NIE 3 25,0 TAK NIE
|. LeSmiana 5 72/12 21 TAK 1 7,50 NIE NIE
I. Ludwikowska 80/16 21 NIE 1 6,0 NIE NIE
I. Ludwikowska 4A 80/12 21 NIE 2 8,0 NIE NIE
|. Ludwikowska 6 80/21 21 1 - 4,0 NIE NIE
|. Ludwikowska 9 16/27 21 TAK 2 7,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 13 22/5 21 NIE 1 15,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 15 23 21 TAK 2 40,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 18A 86/3 21 NIE 3 50 TAK NIE
I. Ludwikowska 20 88/26 21 1 - 5,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 20A 88/31 21 NIE 1 13,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 22 89/13 21 TAK 1 10,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 23 28/42 21 1 1 25,0 TAK NIE
|. Ludwikowska 23A 28/13 21 1 - 6,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 25 29/9 21 NIE 1 7,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 41 39/13 21 NIE 1 7,0 NIE NIE
I. Ludwikowska 43 39/17 21 TAK 2 10,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 47 38/6 21 NIE 1 15,0 NIE NIE
I. Ludwikowska 48 98/12 21 1 2 45,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 54 102 21 NIE 1 21,50 TAK NIE
I. Ludwikowska 54B 101/2 21 NIE 2 60,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 56A 103/2 21 NIE 1 7,0 TAK NIE
I. Ludwikowska 72 57/23 21 1 - 2,33 NIE NIE
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45, ul. Ludwikowska 76 57127 21 TAK 1 10,0 NIE NIE
46. ul. Pod Gérami 1 187/1 21 TAK 2 30,0 TAK NIE
47. ul. Pod Gérami 2 177 21 TAK 1 8,0 TAK NIE
48. ul. Pod Gérami 3 188 21 NIE 2 5,0 TAK NIE
49. ul. Pod Gérami 4 178 21 1 1 8,0 TAK NIE
50. ul. Pod Gérami 5 189 21 NIE 1 4,0 TAK NIE
51. ul. Pod Gérami 6 179 21 1 1 7,0 TAK NIE
52. ul. Pod Gérami 7 190 21 1 1 22,50 TAK NIE
53. ul. Pod Gérami 7A 167/4 21 NIE 2 50,0 TAK NIE
54. ul. Spacerowa 15 106//24 21 NIE 1 5,0 TAK NIE
55. ul. Wesotfa 1 105/14, 105/15 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
56. ul. Wesofa 2 106/5 21 NIE 1 7,0 TAK NIE
57. ul. Wesota 3i 3A 105/18, 105/17 21 TAK 1 5,50 TAK NIE
58. ul. Wesota 7 105/11 21 NIE 1 5,0 NIE NIE
59. ul. Wesota 8 106/29, 106/30 21 NIE 1 6,0 NIE NIE

konieczno$¢

zamontowania studni  z

kineta zbiorcza,
60 ul. Wesota 13 105/8 21 TAK 1 15,0 NIE NIE
61. ul. Wesota 14 106/12 21 TAK 2 10,0 NIE NIE
62. ul. Wesota 15 105/7 21 TAK 1 2,50 TAK NIE
63. ul. Wesota 16 106/13 21 NIE 1 2,50 NIE NIE
64. ul. Wesota 19 105/5 21 NIE 1 10,0 NIE NIE
65. ul. Zalesie 6 7413 21 TAK 1 10,0 TAK NIE
66. ul. Zalesie 8 74/5 21 1 1 11,0 TAK NIE
67. ul. Zalesie 14 74/8 21 TAK 1 50 TAK NIE
68. ul. Zamoscie 37 208 16 NIE 2 15,0 TAK NIE
69. ul. Zamoscie 88 137/2, 138 21 TAK 3 17,0 TAK NIE
70. ul. Zamoscie 88A 137/4 21 NIE 3 20,0 TAK NIE
71. ul. Zamoscie 90 137/3 21 NIE 2 28,0 TAK NIE
72. ul. Zamoscie 92A 136/6 21 1 - 8,0 TAK NIE
73. ul. Zamoscie 96 134/7, 133/1, 21 1 1 25,0 TAK NIE

134/5

74. ul. Zamoscie 98 132/1 21 TAK 2 15,0 TAK NIE
75. ul. Zamoscie 98A 132/2 21 1 - 7,50 TAK NIE
76. ul. Zamoscie 102 127 21 1 2 25,0 TAK NIE
77. ul. Zamoscie 102A 127/1 21 1 1 6,0 TAK NIE
78. ul. Zamoscie 104 126 21 NIE 3 35,0 TAK NIE
79. ul. Zamoscie 109 97/18 21 NIE 1 25,0 NIE NIE
80. ul. Zamoscie 110 123 21 TAK 2 40,0 TAK NIE
81. ul. Zamoscie 111A 95/12 21 1 - 3,0 TAK NIE
82. ul. Zamoscie 115 91/9 21 NIE 1 3,0 NIE NIE
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83. ul. Zamoscie 131 85/6 21 NIE 1 16,0 TAK NIE
84. ul. Zamoscie 143 80/3 21 TAK 1 15,0 TAK NIE
85. ul. Zawilcowa 2 95/6, 95/4 21 NIE 1 4,0 TAK NIE
86. ul. Zawilcowa 3 97/11 21 NIE 2 7,0 TAK NIE
87. ul. Zawilcowa 4 95/5 21 NIE 1 5,0 TAK NIE
88. ul. Zawilcowa 8 95/10 21 NIE 1 3,0 TAK NIE

szambo ekologiczne jest,

tréjnik  zostawiony  do

potaczenia
89. ul. Zawilcowa 11 97/13 21 NIE 1 10,0 TAK NIE
90. ul. Czyzewskiego 67 92/1, 93/3 15 NIE 3 35,0 TAK NIE

ul. Czyzewskiego 69
91. ul. Czyzewskiego 71 93/14 15 TAK 2 20,0 TAK NIE
92 ul. Czyzewskiego 80 121/3 11 NIE 2 28,0 TAK NIE
93. ul. Czyzewskiego 82 119/2 11 1 1 9,70 NIE NIE
94. ul. Czyzewskiego 85 104 15 NIE 2 35,0 TAK NIE
95. ul. Czyzewskiego 86 114 11 1 2 30,0 TAK NIE
96. ul. Czyzewskiego 87 105/2 15 NIE 2 13,0 TAK NIE
97. ul. Czyzewskiego 91 143 15 1 1 19,0 TAK TAK, 3m
98. ul. Czyzewskiego 92 110/1 11 NIE 2 40,0 TAK NIE
99. ul. Czyzewskiego 96 342 11 1 2 30,0 TAK NIE
100. | ul. Czyzewskiego 101 209/9 15 NIE 1 22,0 TAK NIE
101. | ul. Czyzewskiego 108A 99/32 11 NIE 2 13,75 NIE NIE
102. | ul. Czyzewskiego 110 98 11 1 2 60,0 NIE NIE
103 | ul. Czyzewskiego 142 81/21 11 TAK 2 5,0 TAK NIE
104. | ul. Czyzewskiego 142A 81/20 11 1 1 4,0 TAK NIE
105. | ul. Daleka 27717 15 NIE 2 34,0 NIE NIE
106. | ul. Daleka 262/2 15 NIE 1 25,0 NIE NIE
107. | ul. Daleka 48 222/10 15 1 1 15,0 TAK NIE
108. | ul. Daleka 55F 278/13 15 TAK 1 8,0 NIE NIE
109. | ul. Daleka 56 229/2 15 NIE 1 6,0 TAK NIE
110. | ul. Daleka 74 241 15 NIE 2 75,0 TAK NIE
111. | ul. Daleka 84 245/12 15 NIE 3 30,0 TAK NIE
112. | ul. Daleka 114 255/6, 256/6 15 NIE 3 20,0 TAK NIE
113. | ul. Gluchowskiego 12 107/11 15 NIE 1 10,0 TAK NIE
114. | ul. Jutrzenki 2 99/30 11 NIE 1 7,0 NIE NIE
115. | ul. Jutrzenki 3 99/26 11 NIE 2 12,0 NIE NIE
116. | ul. Jutrzenki 8 99/29 11 1 - 3,0 NIE NIE
117. | ul. Jutrzenki 25 99/6 11 TAK 2 15,0 TAK NIE
118. | ul. Kasztanowa 88/4, 89/4 15 NIE 1 14,0 NIE NIE
119. | ul. Przedwiosnie 1 174/3, 174/4 15 NIE 1 12,0 TAK NIE
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120. | ul. Przedwio$nie 4 181/1 15 NIE 1 14,0 TAK NIE
121. | ul. Wspdlna 159 99/1 11 NIE 2 14,0 TAK NIE
122. | ul. Wspdlna 15i 99/4 11 NIE 2 5,0 TAK NIE
123. | ul. Wspdlna 23 96 11 1 1 15,0 TAK NIE
124. | ul. Wspdlna 28 12/1 11 NIE 2 30,0 TAK NIE
125. | ul. Wspdlna 38 78/12 11 1 1 7,0 TAK NIE
126. | ul. Wspdlna 38g 78/10 11 TAK 1 4,0 TAK NIE
127. | ul. Wspdlna 38h 78/11 11 NIE 1 10,0 NIE NIE
128. | ul. Wspdlna 38i 78/9 11 TAK 1 4,0 TAK NIE
129. | ul. Zimowa 1 144/13 15 NIE 1 8,0 TAK NIE
130. | ul. Zimowa 3 144/14 15 NIE 1 5,50 TAK NIE
131. | ul. Zimowa 9 144/17 15 TAK 2 4,0 TAK NIE
132. | ul. Rubinowa 366/28 14 NIE 1 10,0 NIE NIE
133. | ul. Edwardéw 1 226/1 12 TAK 3 50,0 TAK TAK, 30,0m
134. | ul. Wojska Polskiego 15 352/2 12 NIE 2 35,5 NIE NIE
135. | ul. Wojska Polskiego 116 22/1 16 NIE 1 25,0 TAK NIE
136. | ul. Wojska Polskiego 124 26 16 NIE 1 23,0 TAK NIE
137. | ul. Wojska Polskiego 128 28 16 NIE 2 28,0 TAK NIE
138. | ul. Wojska Polskiego 141 9 16 TAK 2 19,0 TAK NIE
139. | ul. Wojska Polskiego 161 65 16 NIE 4 43,0 NIE NIE
140. | ul. Wojska Polskiego 167 69/1 16 TAK 3 31,0 TAK NIE
141. | ul. Wojska Polskiego 177 224 16 TAK 2 15,0 TAK NIE
142. | ul. Pabianicka 13 16 10 TAK 2 22,0 TAK NIE
143. | ul. Lipowa 155 46/2, 4713 7 NIE 2 25,0 TAK NIE
144. | ul. Lipowa 88 31/12 12 NIE 2 25,0 TAK NIE
145. | ul. Czestochowska 45 210/1 19 NIE 1 18,0 TAK NIE
146. | ul. Ogrodowa 4 120 19 NIE 2 15,0 TAK NIE
147. | ul. Piotrkowska 20B 46 20 NIE - 25,0 TAK NIE
148. | ul. Piotrkowska 26 65/2 20 NIE 2 40,0 TAK NIE
149. | ul. Potudniowa 25 214/2 20 NIE 3 50,0 TAK NIE
150. | ul. Potudniowa 63 249 20 NIE 3 35,0 TAK NIE
151. | ul. Boczna 8 13111 13 NIE 2 17,0 TAK NIE
152. | ul. Czapliniecka 99A 137/1, 137/2, 138 9 1 2 57,0 TAK TAK, 8,0m
153. | ul. Czapliniecka 139 43 2 NIE 2 30,0 TAK TAK, 15,0m
154. | ul. Grabowa 12 221 1 TAK 2 25,0 TAK NIE
155. | ul. Mickiewicza 22 664 9 NIE 1 10,0 TAK NIE
156. | ul. Nowa 76 27/5 6 NIE 1 5,0 TAK NIE
157. | ul. Polna 929 5 NIE 1 18,0 NIE TAK, 5m
158. | ul. Pod Lugami 537/4 8 NIE 1 14,0 NIE NIE
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1.2. Zakres zamowienia
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla 115 podtaczen,

b) Wykonanie wszelkich robét zwigzanych z budowg 158 podtgczen zgodnie
z dokumentacjg projektowa:
- opracowang przez Wykonawce (w przypadku 115 podtaczen);
- przekazang Wykonawcy przez Zamawiajgcego (w przypadku 43 podtgczen);

c) Zgtoszenie wykonanych podtgczen w stanie odkrytym gestorowi sieci,
ti. Zaktadowi Wodociaggébw i Kanalizacji ,WOD.-KAN.” Sp. z o.0.
w Betfchatowie, uzyskanie protokotéw odbioru,

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.2.1. Projektowanie
1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie projektowania.

a) Wykonawca uzgodni na piSmie z wtascicielami nieruchomosci optymalng trase
podtaczenia do kanalizacji sanitarnej. Uzgodnienie musi zawiera¢ zatacznik
graficzny (fragment mapy zasadniczej) z uwzglednieniem istniejgcego uktadu
(wyjécie z budynku itp.) dla budynku podtagczanego do kanalizacji sanitarnej.
Zatacznik graficzny musi  byC podpisany przez wiasciciela danej
nieruchomosci.

b) Projekt budowlano-wykonawczy musi posiadaé uzgodnienia, opinie, decyzje,
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) Przedmiar robot i kosztorys inwestorski muszg spetniaé wymogi okreslone
w obowigzujgcych przepisach. Kazde poditaczenie winno zosta¢ wycenione
indywidualnie.

d) Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.

e) Wykonawca bedzie stosowat urzadzenia, rury i armature posiadajgce
deklaracje zgodnosci z Polska Normg, atesty, swiadectwa dopuszczenia
i certyfikaty bezpieczenstwa.

. Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych,

projektowane odcinki podtgczen kanalizacyjnych muszg by¢é powigzane

z istniejgcym uktadem kanalizacji, aby powstaty docelowo uktad powigzan byt

jednorodny i spojny. Spadki kolektoréw grawitacyjnych powinny zapewniac

minimalng predkos¢ przeptywu sSciekOow, zapewniajgc samooczyszczanie
rurociggéw. W razie niemoznosci uzyskania spadkoéw grawitacyjnych wykonawca

w ramach zamowienia zaprojektuje, a nastepnie zakupi, dostarczy, zamontuje

i uruchomi przydomowe przepompownie $ciekdw.

. Akceptacja wszystkich dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest

warunkiem koniecznym realizacji przedsiewziecia, ale nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z przedsiewziecia.

. Odbioér dokumentaciji:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w wersji papierowej komplet

dokumentaciji projektowej dla 115 podtaczen wraz z decyzjami administracyjnymi i

uzgodnieniami w ilosciach jak nizej:

a) Uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy:
- w przypadku wystgpienia instalacji zewnetrznej — 6 kpl.,
- w pozostatych przypadkach — 4 kpl.

b) Przedmiar robot — 2 kpl.,

c) Kosztorys inwestorski — 2 kpl.,
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d) Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentac;ji projektowej,
e) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ponadto Zamawiajagcy wymaga dostarczenia opisanego wyzej kompletu
dokumentaciji na nosniku elektronicznym.
Terminy wykonania dokumentacji projektowej ustalono w projekcie umowy.

1.2.2. Roboty

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢
pisemnie Zamawiajgcego oraz wiasciciela podtaczanej nieruchomosci o terminie
rozpoczecia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia
terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji uzyska decyzje na zajecie
pasa drogowego od zarzgdcow drog w miejscach, gdzie zaistnieje taka koniecznosc,
rébwniez na dziatkach niewymienionych w tabeli nr 1 ,Zestawienie planowanych
podtagczen” (rozdz. | punkt 1.1.). W tym celu Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa. W tabeli nr 1 nie uwzgledniono dziatek
zlokalizowanych w pasach drogowych, wymienione zostaty tylko dziatki prywatne, na
ktérych zostang wykonane podtgczenia. Zamawiajacy posiada zgody mieszkancow
na wejscie w teren prywatnych posesji celem wykonania podtgczen kanalizacyjnych.
Koszty zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia urzadzen
w pasie drogowym lezg po stronie Zamawiajgcego.

Budowa podtagczen moze by¢ prowadzona tylko na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego uzgodnionego w Zakfadzie Wodociggéw i Kanalizacji ,WOD.-KAN.”
Sp. z 0.0. w Betchatowie.

W czesci dotyczacej wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania prac przygotowawczych i pomochniczych, w tym:

- zagospodarowania terenu budowy w zakresie niezbednym do realizacji
zamoéwienia, w tym:

zaplecza budowy,

doprowadzenia mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

ogrodzen tymczasowych,

drog dojazdowych do obiektéw,

e urzadzenia ppoz. i BHP,

2. Budowy 158 podtgczen budynkéw w systemie kanalizacji grawitacyjne;j,
z rur PVC SN 8 o srednicy 160mm, o tgcznej przewidywanej dtugosci wszystkich
podiaczen 2564,42mb. Gdy zajdzie koniecznos¢ nalezy wykonac¢ rurociagi
ttoczne z rur PE 100 SDR 11 fi110 oraz przydomowe przepompownie $ciekow.

3. Montazu zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych.

4. Likwidacji przewidzianych w projekcie budowlanym zbiornikow bezodptywowych
(szamb).

5. Potaczenia z istniejgcymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w budynkach zgodnie
z projektem budowlanym.

6. Wykonania odtworzenia nawierzchni/terenu do stanu pierwotnego po robotach
kanalizacyjnych wraz z poniesieniem kosztow za dokonane zniszczenia
spowodowane dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy.

7. Wykonania zestawienia zawierajgcego m.in. ditugos¢ podigczenia, nr dziatki
i posesji, ilos¢ wbudowanych kompletéw studzienek (przepompowni), ilos¢
zlikwidowanych szamb oraz rzeczywisty koszt wykonania poszczegdlnych
podtgczen.

Nazwa zamdéwienia: ,Budowa poditgczen budynkéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 9
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8. Przeprowadzenia prob szczelnosci wykonanych podtaczen kanalizacji sanitarnej
oraz wykonania badan zageszczenia gruntu.

9. Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej.

10. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych podtgczen
kanalizacyjnych z zaznaczonymi granicami dziatek.

11.Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy (wszystkich posesiji)
zaréwno przed przystgpieniem do robot budowlanych jak i po ich zakonczeniu.

Sposéb  prowadzenia robét ma zapewni¢ dojazd do  posesii,
a W szczegdlnosci dojazd karetki pogotowia i strazy pozarnej. Ponadto
muszg_by¢ zapewnione: dojscie do posesji, ktadki nad wykopami
i zabezpieczenie wykopow przed mozliwoscig wpadniecia ludzi do

wykopow.

2. Materialy

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdw i urzadzen spetniajgcych
minimalny standard opisany ponize;.

2.1. Rurociagi i armatura

a) Kanaty grawitacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U SN8, z tworzywa
litego, o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa,
zgodnych z normg PN-EN 1401-1:20009.

b) Rurociggi ttoczne nalezy wykonaé¢ z rur PE100 SDR 11 fi110, tgczonych za
pomocy ztgczek elektrooporowych Ilub poprzez zgrzewanie doczotowe,
zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004, PN-EN
122013:2004.

c) Materialy uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byc¢
zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztaitka powinna byc¢
fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie
gtadkie, réwne, bez zadziorow i wypuktosci.

d) Rury ostonowe przy metodach bezwykopowych, tj, przeciskach czy
przewiertach, w tym sterowanych, nalezy stosowac stalowe o $rednicy
minimalnej 219,1mm, w uzasadnionych przypadkach z tworzyw.

Uzbrojenie:

- Rury PVC-U fi 160x4,7mm z litg Sciankg klasy S o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej na odcinkach podtgczen kanalizacyjnych

- Studnie z tworzyw sztucznych fi425mm PVC z teleskopem i wtazem typ PP A15

- Metoda bezwykopowa — przecisk lub przewiert rurami ostonowymi stalowymi,
w uzasadnionych przypadkach z tworzyw

- Przepompownie sciekdw nalezy wykona¢ w jednolitej technologii ze zbiornikiem
zelbetowym lub z tworzyw, z pompg ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja
przepompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych Iub dokonania naprawy.
Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosc
i wysokosSC podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci.
Nalezy stosowaé pompy =zatapialne o konstrukcji minimalizujgcej mozliwos¢
zatykania wirnikow.
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Rurociagi ttoczne nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR 11 fi 110, taczonych za pomocg
ztaczek elektrooporowych lub poprzez zgrzewanie doczotowe, zgodnych z normami
PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004, PN-EN 122013:2004.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla rob6t musza zostaé
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich dostarczeniem. Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzgadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testéw, o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora Nadzoru probki do jego akceptacii,
a przed ich przedstawieniem Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktorego takie probki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Materiaty i urzadzenia muszag
posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, Swiadectwa i atesty.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Akceptacje otrzymajg
rébwniez urzadzenia skonstruowane wg innych standardow miedzynarodowych
i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.

2.2. Materialy na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
Ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15cm.

2.3. Materialy na obsypke i zasypke rurociagu
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30 m ponad
wierzch kanatu. Nalezy wykona¢ jg materiatem identycznym co podsypke.
Wymagany stopien zageszczenia wynosi Is= 0,97. Pozostatg gtebokos¢ wykopu
zasypac¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu, warstwami 30cm. Zageszczenie
zasypki gruntu przy przejsciu pod nawierzchnig  drogowg 1s20,97,
a ostatnia warstwa 0,50m Is=1,0, na pozostatych odcinkach 1s=0,97.
2.4. Beton
Beton uzyty do wykonania elementow betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07 oraz PN-84/B-03264 — Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone.
2.5. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

e koparko- tadowarki, minikoparki,

e sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertow,

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

e spawarka, zgrzewarki elektrooporowe lub doczotowe do PE,

e szpadle, topaty, wiadra, taczki, szalunki, zabezpieczenia drogowe,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdét

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen budynkoéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnegow 11
Betchatowie.”



Czes¢ 111 SIWZ — Program funkcjonalno — uzytkowy.

montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdbw, sprzetu itp. Liczba jednostek
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

3. Transport i sktadowanie
3.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli
Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami
drewnianymi i Sciggniete tasma. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur
winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewdz rur
powinien odbywacC sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie
szczegolng ostroznosé przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie
temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy transportowaé zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac
sie przy wykorzystaniu srodkdéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochodoéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady
obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkoéw transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow (rozwarstwienia
betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy
prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.
3.2. Sktadowanie
a) Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nierébwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby
nie uszkadzac kielichéw i bosych koncéwek rur.
b) Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi,
w temperaturze nieprzekraczajgcej 40°C.
c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu
pomieszczeniu.
d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem.
e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w oktadzie spulchnionym.
f) Magazynowanie piasku punktowe w sagsiedztwie wykopu.

4. Wykonanie robot
4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze
oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego zakresu robdét i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Wykopy pod podtaczenia nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi
o odpowiedniej wielkosci, w tym minikoparkami, a_przypadku zwartej zabudowy
recznie. Przy doborze sprzetu nalezy wzig¢ pod uwage specyfike robdt, inwestycja
w niektorych rejonach przebiega w trudno dostepnych miejscach, tj. w prywatnych
dziatkach, czesto zagospodarowanych. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonac
nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na profilu. Na dnie wykopu
wykona¢ warstwe wyréwnawczg t. 15 cm piasku z zageszczeniem 1s20,97.
Po utozeniu rurociggu i odbiorze w stanie odkrytym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezy przystgpi¢ do obsypki rury min. 0,30 m ponad wierzch rury
z zageszczeniem i 1s20,97. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypaé gruntem
rodzimym ztozonym obok wykopu, warstwami 30cm.

Zageszczenie zasypki gruntu przy przejsciu pod nawierzchnig drogowg 1s=0,97,
a ostatnia warstwa 0,50m Is=1,0, na pozostatych odcinkach 1s=0,97.

4.2. Roboty montazowe
a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy
uja¢ w koszcie budowy.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia.
W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
Wodociagi
Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie
nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia
kolizji istniejgcych przewodoéw wodociggowych z projektowang kanalizacjg
rurocigg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.
Gaz
Na skrzyzowaniach kanatéw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg
rury ostonowe), a odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy
zastosowac na kanatach rury ochronne z PVC.
Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa
sztucznego. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi manszetami.
Na przewdd gazowy nalezy natozyC rure ochronng z polietylenu. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski
termokurczliwe.
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
Istniejgce kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa
sztucznego lub stalowymi dwudzielnymi & 100 mm lub @150 mm o dtugosci
takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.
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Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz wiokning lub piankag
poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewnic jej
dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac
gruntem piaszczystym 10cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi
kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywaé
recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzeh z zachowaniem wymagan
okreslonych w odpowiednich normach.

b) Uktadanie i montaz rurociggow.

Montaz przewodow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami
projektowanych przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczyé i podwiesic.
Kanaty i przewody nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2008.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczna. Rury uktadac¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza
0 — 30°C, jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu PVC w niskich
temperaturach, zaleca sie dokonywanie potaczen przy temperaturze nie nizszej
niz + 5°C.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscié¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej Y2 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane
| pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich
spadkéw. Podczas robot wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegolna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania
wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PVC (kanaly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym. Nalezy pamietac, aby kierunek sptywu
Sciekow kierowany byt w kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych
do pofgczenia elementéw, nalezy posmarowacC bosy koniec rury i wnetrze
tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne)

Rury PE nalezy zgrzewac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz przepisami
BHP, potgczenia nalezy udokumentowa¢ odpowiednimi  protokétami
i wydrukami. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta
rur i ksztattek. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym. Potaczone
rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej okoto 0,15m z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku przepompowni , tak utozony rurocigg nalezy
zasypac ok.0,20m i zagescic .

Montaz przepompowni sciekow

Elementy prefabrykowane przepompowni zaleznie od ciezaru mozna uktadac
recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy
postepowaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta. Montaz
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przepompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa
betonu C-15, zageszczonego ttucznia lub Zzwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy
montowac
w  wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed
rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ wodg do 1/3 jego
wysokosci. Wypetnienie wykopu wokot studni pompowni nalezy wykonaé
materiatem sypkim z rownomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem.
Nalezy wykonacC podtgczenia przepompowni do poszczegodlnych rurociggow.
Nalezy zamontowaé w przepompowni pompy i armature. Nalezy wykonac
roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w przepompowni, tj.
montaz elementow systemu w szafkach, montaz szafek, podigczenie
do doprowadzonego zasilania, pomiary i proby. Odlegtos¢ szafki od
przepompowni nie powinna by¢ wieksza niz 15 m. Roboty obejmuja: wykonanie
wykopdw, podsypki i zasypki, utozenie folii ostrzegawczej, zasypanie wykopow
z zageszczeniem warstwowym gruntu ,utozenie kabli , wykonanie uziomow,
pionowych lub poziomych wraz z wykonaniem pomiary i préby, rozruch
urzadzen. Kabel energetyczny nalezy utozyé w ziemi na gtebokosci min.
70 cm oznaczy¢ folig niebieskg z  wktadkg metalowg minimum 0,3m
nad kablem o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla
z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonaé ostaniajgc kabel rurg
PVC 50mm o odpowiedniej dtugos$ci.
4.3. Odwodnienie wykopow
W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopéw Wykonawca ponosi
ryzyko co do zakresu i sposobu koniecznego dostosowania odwodnienia.
Koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas robot Wykonawca uwzgledni
W cenie zamowienia i nie bedg podlegac¢ odrebnej zaptacie.
4.4. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.
Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego zamoéwienia, SIWZ
i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
inwestycji, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw za
nadrzedne przyjmuje sie ustalenia i zapisy zawarte w SIWZ.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
5. Kontrola jakosci robot
a) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié czy
dostarczone materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikaciji,
dokumentaciji projektowej oraz sg zgodne z normami,
b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy
wykonac¢ obejmujg nastepujacy zakres:
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,
e Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,
e Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach  pod
przeszkodami statymi,
e Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen,
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania oraz zgodno$c¢
wykonania z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ Srodki zapewniajgce
utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa
I higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuije:

Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen, uzbrojenia,
Sprawdzenie dokumentéw budowy,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

6. Odbiér czesciowy roboét
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkow lub
czesci roboét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze kohcowym robo6t w terminie ustalonym w projekcie umowy.

7. Odbiér koncowy robét
Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych

z

realizacjag zamdwienia w terminie ustalonym w projekcie umowy.

Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

2 komplety dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonania robét,

2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych prac,
zawierajgce Swiattokopie i szkice geodezyjne, zatwierdzone przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Betchatowie,

atesty i certyfikaty oraz Swiadectwa zgodnosci lub aprobaty techniczne
uzytych materiatdw oraz karty katalogowe oraz oswiadczenie kierownika
budowy o wbudowaniu ww. materiatdw budowlanych,

uzupetniony i zakohczony dziennik budowy (oryginat),

protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty z prob szczelnosci,

badania wskaznikdéw zageszczenia gruntu,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonywania podtgczen
kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacjg, sztukg budowlana,
przepisami i obowigzujgcymi normami,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy — terenu prywatnych posesiji, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
oswiadczenia od wtascicielal/i dziatek prywatnych, ze teren po wykonaniu
podtgczenia zostat doprowadzony do stanu nie gorszego niz sprzed
rozpoczecia robot,

protokoty odbioru robét odtworzeniowych po zajeciu pasa drogowego
spisane z zarzadcami drog,

zestawienie zawierajgce m.in. dlugos¢ podigczenia, nr dziatki i posesii,
ilos¢ wbudowanych kompletow studzienek, ilos¢ zlikwidowanych szamb
oraz rzeczywisty koszt wykonania poszczegoélnych podtgczen,
dokumentacje fotograficzng placu budowy (wszystkich posesji) zaréwno
sprzed przystgpienia do robét budowlanych jak i po ich zakonczeniu.

Odbidr koncowy powinien by¢é dokonany przez powotang w tym celu komisje przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg byC¢ potwierdzone
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wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jakos¢ nie

zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole

podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o0 sankcjach za opdznienia, usterki,

nienalezyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci Wykonawcy od chwili rozpoczecia robét

do ich odbioru przez Zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Wprowadza sie zasade, iz Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan

terenu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia

terenu budowy az do dnia odbioru odpowiednio: czesciowego dla | etapu robét oraz

odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego.

b) Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie

obnizonych temperatur - obcigza Wykonawce.

c) Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi

sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,

ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go

Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate

po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin

majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie na

7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez

Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony mogg uzgodnié, ze wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy i na

jego koszt w szczegoétowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé

stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi

spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze

uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktorym taka okolicznos¢ strony

stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany

szkode naprawic, za odrebnym wynagrodzeniem.

. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem

zamierzenia budowlanego,

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr.156 po0z.1118
Z pozn. zm. tekst jednolity.

e Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 .
Nr 80 poz. 71.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych.

e Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.nr.190
poz. 1865).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2002
Nr 179 poz. 1490).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 r., w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekébw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPiB.

Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
| kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z PCV-U.

PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku.
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