

**Harmonogram rzeczowo - finansowy - PROJEKT**  
**ZESTAWIENIE ZBIORCZE (KOSZT OGÓLEM)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (PLN*)	Terminy wykonania**
<b>1</b>	<b>Etap I</b>	<b>0,00</b>	22.08.2014 r.
1.1.	Budowa nowego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy halą odżelaziaczy a zbiornikami	0,00	
1.2.	Wykonanie tymczasowej instalacji chlorowania wody	0,00	
1.3.	Wymiana orurowania i kosza ssawnego w zbiorniku nr 2	0,00	
1.4.	Wymiana części rurociągu zasilającego pompownię II stopnia (od zbiornika nr 2)	0,00	
1.5.	Wykonanie przyłącza strażackiego do rurociągu PEHD w hali filtrów	0,00	
<b>2</b>	<b>Etap II</b>	<b>0,00</b>	14.11.2014 r.
2.1.	Wymiana istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy halą odżelaziaczy a zbiornikami	0,00	
2.2.	Przebudowa instalacji chlorowania wody (instalacja podchlorynu)	0,00	
2.3.	Wymiana orurowania i kosza ssawnego w zbiorniku nr 1	0,00	
2.4.	Wymiana części rurociągu zasilającego pompownię II stopnia (od zbiornika nr 1)	0,00	
<b>3</b>	<b>Etap III</b>	<b>0,00</b>	15.12.2014 r.
3.1.	Demontaż starych płytek oraz starych podpór rurociągów w komorze zasuw	0,00	
3.2.	Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie w komorze zasuw	0,00	
3.3.	Reprofilacja ubytków w komorze zasuw	0,00	
3.4.	Wykonanie warstw wyrównawczych oraz warstw szepnych w komorze zasuw	0,00	
3.5.	Wykonanie powłoki poliuretanowej w komorze zasuw	0,00	
<b>4</b>	<b>CENA OFERTOWA NETTO (1 + 2 + 3)</b>	<b>0,00</b>	
5	Kwota podatku od towarów i usług VAT 23% od pozycji 4	0,00	
<b>6</b>	<b>CENA OFERTOWA BRUTTO (4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	

\*) Wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\*) Szacunkowe terminy wykonania poszczególnych etapów. Ostateczny kształt terminów wykonania etapów przedmiotu zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.